GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL. CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE “CONTRUCCION DEL
TELEFERICO TURISTISTICO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”

COMPARECIENTES.-

Intervienen en la celebracion del presente contrato, por una parte el Gobierno
Autonomo Descentralizado Municipal del Cantén San Miguel de los Bancos,
representado por el Abg. Marco Calle Avila, en calidad de Alcalde, a quien en
adelante se le denominara CONTRATANTE,; y, por otra parte el Ing. Angel Marcelo
Carrera Guerra, portador de la cédula de ciudadania, N° 170527766-1, con licencia
Profesional N° 04-17-1707, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA. Las
partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas.

Clausula Primera.- ANTECEDENTES.-

1.- El 08 de octubre de 2012, se suscribio el contrato de Cotizacién para la:
“CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6
DE DICIEMBRE Y PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA RECINTO RIO
BLANCO, CANTON DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS -PROVINCIA DE
PICHINCHA”, entre el GAD Municipal de San Miguel de los Bancos y el Ing. Angel
Marcelo Carrera Guerra, por el monto de USD. 295.009,14 y un plazo de ciento
noventa y seis (196) dias contados a partir de la entrega del anticipo.

2.- Mediante informe 006-2013, de 26 de agosto de 2013, el ingeniero Carlos
Baldeon V, Fiscalizador de la Construccion del Teleférico, informa al Ing. Marco
Rosero, Director de Obras Publicas, la oportuna elaboracién de un contrato
complementario en el que se incorporarian rubros importantes que no fueron
contratados inicialmente, como son: 1. Pruebas de funcionalidad y carga de
sistemas; 2.- Sistemas alternos, hidraulico y motor a diesel; 3.- Soportes metalicos
para mantenimiento de los trenes de poleas; 4.- Pantalla de proteccién contra
deslaves en la estacién de salida; 5.- Sistema de proteccion sonora para salva de
maquinas; 6.- Cubiertas de proteccion en las estaciones de salida y llegada.

3.- Mediante oficio N° 598-DOPM-2013, de 06 de septiembre de 2013, el Ing.
Marco Rosero Leon, Director de Obras Publicas del GAD Municipal de San Miguel
de los Bancos, se dirige al senor Alcalde y dice “... Pongo a su conocimiento los
diserios y presupuestos de las obras complementarias para la terminacion de la
obra Construccién del Teleférico Turistico de San Miguel de los Bancos; presentado
por el Ing. Marcelo Carrera — Contratista, revisados y aprobados por el Ing. Carlos
Baldeon ~ Fiscalizador Externo...” indicando ademas que €l valor de estos trabajos
complementarios es de USD 45.626,17 mas 12% del IVA; y solicitando la
inclusiéon en el PAC.

4.- Mediante oficio N° 762-DOPM-2013, de 06 de septiembre de 2013, el Ing.
Marco Rosero Leén, Director de Obras Pubhcas del GAD Municipal de San Miguel
de los Bancos, se dlrlge al senor Alcalde y solicita disponga al procurado 1nd1co
proceda a la elaboracion de contrato complementario.

5.- Mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 760,:/del 2‘,’1'>de
octubre de 2013, emitido por la Direccién Financiera del GAD Municipal de San
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Miguel de los Bancos, certifica de la existencia de suficientes fondos para la
contratacion de los trabajos complementarios, ~con cargo a la partida
presupuestaria: N° 2.3.1.7.5.01.04.30, CONSTRUCCION DEL TELEFERICO.

6.- Mediante memorando 1806-ALC-GADMSMB-13, del 01 de noviembre de 2013,
el senor Alcaldes del Cantén, autoriza la elaboraciéon del contrato complementario
al Contrato de Cotizacion para la “CONSTRUCCION DEL TELEFERICO
TURISTICO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”.

7.- El Art. 85 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica,
nos manifiesta que: “En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o
complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas,
debidamente motivadas, presentadas con su ejecucién, el Estado o la Entidad
Contratante podra celebrar con el mismo contratista, sin licitacién o concurso,
contratos complementarios que requiera la atencién de las modificaciones antedichas,
siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados
a la fecha de celebracion del respectivo contrato complementario.”

8.- El inciso primero del Art. 87 de la Ley Orginica Reformatoria a la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Pablica, nos senala las: “Normas
para la aplicacién de los contratos complementarios.- La suma total de las cuantias
de los contratos complementarios no podrd exceder del treinta y cinco por ciento
(35%) del valor actualizado o reajustado del contrato principal”

“La suma total de los contratos complementarios, érdenes de trabajo y diferencia en
cantidades a los que se refiere este capitulo, para el caso de oras, en ningun caso
excedera del setenta por ciento (70%) del valor actualizado o reajustado del contrato
principal”.

9.- Con memorandum N° 812-DOPM-2013, de 18 de noviembre de 2013, el Ing.
Marco Rosero Leon, Director de Obras Publicas, da a conocer entre otros datos que
el plazo del contrato complementario, la forma de pago, y senala que la Fiscalizacién
realizara el Ing. Fortunato Morales — Fiscalizador del GADMSMB.

Clausula Segunda.- OBJETO.-

2.01.- Con los antecedentes expuestos mediante el presente contrato
complementario el Ing. Angel Marcelo Carrera Guerra, se compromete a REALIZAR Y
EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA
LA TERMINACION DEL TELEFERICO TURISTICOS DE SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS, con lo cual se dara la seguridad técnica requerida, aumento de la
funcionalidad y mejora del aparato (TELEFERICO), de conformidad al
requerimiento de la Direccién de Obras Publicas del GAD Municipal de San Miguel
de los Bancos, el mismo que consta como habilitante al presente contrato, debiendo
el Contratista cumplir con las observaciones del Fiscalizador y Administrador del
Contrato, especificaciones Técnicas y Pliegos, conforme se detalla a continuacién:

ESTACION DE SALIDA: CUBIERTA
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011 | Acero Bstructural A36 ke. 667,7600 4,3000 | 2.871,3680
Jobl: g eria cuadrada
012 Doblado de Tuberia cuadrada . 120,0000 256001 307.2000
013 Paneles metalicos galvalumen y cresta 2 44,0000 13.3446 | 1.921.6224
02 ESTACION DE LLEGADA: CUBIERTA
Ac structural A
g |“eero Fstructural A36 ke, | 667,7600 4,3000 | 2.871,3680
Doblado ¢ eria cuadrad:
- Doblado de Tuberia cuadrada . 120,0000 25600| 307,200
Cimentacic igdn fle= ‘m2. L
- Cimentacion hormigon f'e=210kg/cm 03 23040 328.2876|  756,3746
024 Columnas tuberia galvanizada 3 ke, 555.4630 54141 3.007.3322
0.5 Paneles metilicos galvanizados y cresta . 12,00 13,3446 | 160.1352
TORRE 1: SOPORTE METALICO PARA MANTENIMIENTO DE TRENES
03 DE. POLEA
Soporte metalico para mantenimiento
de los trenes de poleas tubos sin costura
031 |SCH 403" ASTMA A 53, ke, 270,96 58373 | 1.581,6748
04 SISTEMA HIDRAULICO Y SISTEMA MOTOR A DIESEL: SISTEMA DE RESPALDO
04.1 | Motor emergente u. [,00| 8.470,9800 8.470,9800
042 | Bomba hidraulica u. 1,00| 2.167,4000| 2.167,4000
043 | Valvula de alivio u. 1,00 164,4500 164,4500
04.4 regulador de caudal compensada . 1.00 205 0500 105 0500
045 | Filtro de succion u. 1,00 82,2250 82,2250
046 | Filtro de retorno u, 1,00 141,6800| 141,680
047 | [apas para filtros . 2.00 31,6250 63,2500
04.8 Visor de nivel Termometro U 2.00 82,2250 164,4500
049 | Manometros - u. 2000 569250| 113,850
04.10 | T#nque para aceite u. 2,00|  306,3650| _ .612,7300,
04.11 Brida para bomba . 100 31 ,560@ A 1;3115600.
04.12 | Tanque base de combustible u 1.00 632,50@5 '6"'32»’5'000
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04.13 Mano de obra de ensamblaje . 1.00] 1.265.0000| 1.265,0000

04.14 Mangueras de presion y acoples . 1,00 632.5000 632,500

0415 | Valvulas bypass u. 1,00 1.265,0000| 1.265,0000

0416 |Acople u 1,00 1.265,0000! 1.265,0000

04.17 | Pase soporte de la bomba u. 1,000 991,7600 991,7600
Transporte Guayaquil,Quito, San

04.18 | Miguel de los Bancos total 1,00 632.5098 6325008
05 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y

CARGA GBL. 1,00 12.750,0000| 12.750,0000 !

SUBTQOTAL 145.626,1700

IVA 12% 5.475,1404

TOTAL 51.101,3104

Clausula Tercera.- PRECIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO.-

3.01.- El valor del presente contrato complementario, que el CONTRATANTE pagara
al CONTRATISTA, por la ejecucion de los trabajos complementarios para la
terminacion del “TELEFERICO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”,
es de USD 45.626,17 mas 12% del IVA (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTE Y SEIS DOLARES CON DIESISIETE CENTAVOS).

Clausula Cuarta.- PLAZO Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO.-

4.01.- El plazo para el cumplimiento del contrato complementario es sesenta (60)
dias a partir de la entrega del anticipo.

4.02.- El monto del contrato complementario sera cancelado de la siguiente

manera:
a) El 50% del monto del contrato en calidad de anticipo.
b) El valor restante de la obra, esto es el 50%, se cancelard mediante planillas

mensuales de avance de obra, debidamente aprobadas por la Fiscalizaciéon
de la Entidad Contratante y supervisadas por el Director de Obras Publicas.
De cada planilla se descontara la amortizaciéon del anticipo y cualquier otro
cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

Clausula Quinta.- FISCALIZACION.-

5.01.- La fiscalizacion en la ejecucion de los trabajos complementarios para la
terminacion del “TELEFERICO TURISTICO DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”,
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de acuerdo al memorandum N° 812-DOPM-2013, de 18 de noviembre de 2013,
suscrito por Director de Obras Publicas, estara a cargo del Ing. Fortunato Morales
- Fiscalizador del GADMSMB.

Clausula Sexta.-CONSTANCIA.-

6.01.-Salvo los trabajos complementarios que hablan las clausulas que preceden,
se mantendran vigentes las demas clausulas estipuladas en el contrato principal
celebrado el 08 de octubre de 2012.

Clausula Séptima: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.-

7.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion
del presente contrato, se estara a lo dispuesto en el contrato principal.

Clausula Octava: ACEPTACION DE LAS PARTES.-

8.01.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a
todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Para constancia y en fe de aceptacién, las partes firman en cinco ejemplares el
presente contrato complementario.

d dEeSffl\\/hguel de los Bancos, el 20 de noviembre de 2013.

ALCAL(DE DEMGAﬁM SMB. "";/CONTRATISTA

CC/II5277 65,/
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