GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

~ PICHINCHA — ECUADOR

CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE “OBRAS DE ORNATO
URBANO - REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL,
BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION, DE LA CIUDAD DE
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA”

COMPARECIENTES.-

Intervienen en la celebracién del presente contrato, por una parte el Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén San Miguel de los Bancos,
representado por el Abg. Marco Calle Avila, en calidad de Alcalde, a quien en
adelante se le denominara CONTRATANTE; y, por otra parte el Ing. Luis Nahon
Guerrero Ortega, portador de la cédula de ciudadania, N° 171070629-0, con licencia
Profesional N° 17-6055, en su calidad de PROCURADOR COMUN del CONSORCIO
DEL NOROCCIDENTE, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA. Las
partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas.

Clausula Primera.- ANTECEDENTES.-

1.- El 25 de septiembre de 2013, se suscribié el contrato de Cotizacién de: “OBRAS
DE ORNATO URBANO - REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE
CENTRAL, BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACIONDE LA CIUDAD
DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS?”, entre el GAD Municipal de San Miguel de los
Bancos y el Ing. Luis Nahon Guerrero Ortega, PROCURADOR COMUN del
CONSORCIO DEL NOROCCIDENTE, por el monto de USD. 232.246,72 y un plazo
de ciento ochenta (180) dias contados a partir de la firma del contrato.

2.- Mediante oficio N° 005D-F-FMS-16-01-2014, luego de haber revisado la
documentacién, planos, analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de
la intervencion arquitecténica de la pared colindante entre la escuela Nueva Delhi
y el parque central de San Miguel de los Bancos, el Ing. Fortunato Morales
Santacruz, Fiscalizador GADMSMB, recomienda realizar un contrato
complementario para poder cumplir con la ejecucion de los trabajos.

3.- Mediante Oficio N°. PLAN-DBB-002b-2014, de 17 de enero de 2014, el
Arquitecto. Dimas Burgos Briones, Programador de obras, en calidad de
administrador del Contrato, informa la oportuna elaboracién de un contrato
complementario en el que se incorporarian rubros importantes que no fueron
contratados inicialmente, como son: 1. Retiro de las bancas de hormigon
existentes; 2.- Colocacion de bancas nuevas con disefio acorde al conjunto del
parque, en el piso del area de juegos infantiles debe colocarse un recubrimiento
que proteja a los niflos de posibles caidas; 3.- requerimiento de tomas de agua
para manguera; 4.- en las baterias sanitarias se deben colocar accesorios para
mayor confort de los usuarios, tanto en las baterias sanitarias, y, 5.- a si como en
el parque se debe colocar servicio de banda abierta.

4.- Mediante oficio N° 160-DOPM-2014, de 21 de marzo de 2014, el Ing.--’Maf_cd :

Rosero Ledn, Director de Obras Publicas del GAD Municipal de San Miguel de los
Bancos, se dirige al serior Alcalde y dice “... segun informe, disefios y presupuestos

presentados por el Arg. Dimas Burgos Briones-Planificador de Obras del GADMSMB, |

L
|

en funcién de la Integracion Arquitecténicas de la pared colindante entre el Parque
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GOBIERNO AUTQNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE. LOS BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

21| LAMINA DE ALUM./POLIETILENO TIPO DIBOND 3 MM. m2 14,09 70,90 998.9810
22 | JUEGO DE LETRAS CORPOREAS (IDENTIFICACION DEL U 1,00 1.440,00 | 1.440,0000
PARQUE)
23| CUARTO DE MAQUINAS 1M3 (CORTINA DE AGUA) Glb 1,00 480,001 480,0000
24 | REFLECTOR LED P/EXTERIOR 10W 120-240V (SUMINISTRO E " 8,00 7520|  601.6000
INSTALACION
25 | REFLECTOR LED P/EXTERIOR 20W CON BRAZO120-240V u 8,00 12590{ 1.007,2000
(SUMINISTRO E INSTALACION )
2 égggg&(:lorq DE CUBIERTA Y CANALON EN AULA DE U 100 81600 8160000
SALIDA DE EMERGENCIA ESCUELA
27 | HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA FC=210 KG/CM2 n3 146 16690| 2436700
(INCLUYE ENCOFRADO)
28 | CONTRAPISO H.S 180KG/CM2. E = 6 CM. PIEDRA BOLA. m2 32.00 17401  572.4600
EQUIPO: CONCRETERA 1 SACO
29 | MASILLADO PALETEADO GRUESO m2 32,90 6,30 2072700
40 | PUERTA MET. PERFIL Y TOL DOBLADO INC. MARCO (SIN "o 345 1Ha00| 3933000
PINT)
31 | CERRADURA PLANA PARA PUERTA METALICA (INCLUYE u 1.00 29,40 29,4000
INSTALACION)
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARQUE
32 SALIDA DE AGUA FRIA PVC. ACOPLE RAPIDO BRONCE Y u 4,00 47,75 191.0000
ACCESORIOS PVC.
33 | TUBERIA PVC 172" m 6,00 4,75 28,5000
34 | TUBERIA PVC 34" m 80,20 5,501 441,1000
35 | ACOMETIDA DOMICILIARIA AGUA POTABLE m 10,00 9,28 92,8000
36 | 70NA WIFI Gib 1,00 900,00 9000090
37 | DESALOJO DE BANCAS U 18,00 2130 3834000
38 | RETIRO DE LAMPARAS EXISTENTE u 21,00 7,10 149,1000
39 | BANCA METALICA CON ESPALDAR (TIRAS DE PAMBIL Y " 32,00 26650 | 8.5280000
TUBO CUADRADO)
40 | CESPED SINTETICO m2 47,80 33,50 1.6013000
41 | MANGUERA DE JARDIN CON ACOPLE RAPIDO (10M) U 1,00 25,80 25,8000
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS CENTRO DE INFORMACION
42 | BASUREROS-PLASTICOS-CILINDRICOS u 6,00 7,80 46,8000
43 | SECADOR DE MANOS ELECTRICO 110V PLASTICO u 2,00 121,60 243,2000
44 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO u 3,00 17,20 51,6000
45 | SENALETICA PVC Y VINIL U 20,00 9,00 180,0000
SUBTOTAL | 3570728300
IVA 12% 4284,8739600
TOTAL 39992,156960

Clausula Tercera.- PRECIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO.-

3.01.- El valor del presente contrato complementario, que el CONTRATANTE pagara
al CONTRATISTA, por la ejecuciéon de los trabajos complementarios al “CONTRATO |
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GOBIERNO AUTQNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL. CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

DE OBRAS DE ORNATO URBANO-REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE
CENTRAL, BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION DEL CANTON
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”, es de USD 35.707,27 mas 12% del IVA (TREINTA
Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE DOLARES CON VEINTE Y SIETE CENTAVOS).

Clausula Cuarta.- PLAZO Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO
COMPLEMENTARIO.-

4.01.- El plazo para el cumplimiento del contrato complementario es treinta (30)
dias a partir de la firma del contrato.

4.02.- Los pagos se realizaran contra-entrega, es decir una vez terminados todos los
trabajos a entera satisfacciéon del GADM de San Miguel de los Bancos, previo informe
del Administrador del contrato, fiscalizacion, v la suscripciéon del acta definitiva.

Clausula Quinta.- FISCALIZACION.-

5.01.- La fiscalizacién en la ejecucién de los trabajos al “CONTRATO DE OBRAS
DE ORNATO URBANO-REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE
CENTRAL, BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION DEL CANTON
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS”, de acuerdo a la Resolucién Administrativa N°
031A-ALC-2014, de 8 de abril de 2014, estara a cargo del Ing. Fortunato Morales —
Fiscalizador del GADMSMB.

Clausula Sexta.-CONSTANCIA.-
6.01.-Salvo los trabajos complementarios que hablan las clausulas que preceden,

se mantendran vigentes las demas clausulas estipuladas en el contrato principal
celebrado el 25 de septiembre de 2013.

Clausula Séptima.- ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

7.01 La CONTRATANTE designa al Arq. Dimas Burgos, Programador de Obras, en
calidad de administrador del contrato complementario.

7.02 La Entidad CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, para lo
cual bastarg cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la
modificacion del texto contractual.

Clausula Octava: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.-

8.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacioén o ejecucion
del presente contrato, se estara a lo dispuesto en el contrato principal.
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